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Abstract 
The work presented below, is the 
development of a proposal for cost control 
processes Doña Blanca condominium 
infrastructure of its first stage, developed 
by the company Constructora Hermanos 
Brenes S.A 
The main objective developed was to 
create a methodology of cost control, from 
a successful creation of the budget and 
proper control of each of the construction 
processes to further deploy bases 
analyzable data for improved plan costs. 
To this end we investigated on procedures 
used in other departments in the company 
of how costs are managed. So also he was 
asked about how they have managed to 
control project costs of urbanization.  
Some problems encountered such as better 
project schedule, lack of instructional, 
communication and unforeseen situations 
were causes that during the investigation 
did not allow the work will be developed as 
planned. 
With cost control that fits the way you 
work in construction, hand communication 
and teamwork, it is possible to achieve the 
success of the project and future similar 
works. 
Keywords: Costs Control, Construction 
processes, Budget, risks in work, Improvement 
Proposal. 
 
 
 
Resumen 
El trabajo que se presenta a continuación, 
constituye el desarrollo de una propuesta 
para el control de costos de los procesos de 
infraestructura del condominio Doña 
Blanca de su primera etapa, desarrollado 
por la empresa Constructora Hermanos 
Brenes S.A. 
El objetivo principal desarrollado fue crear 
una metodología de control de los costos, a 
partir de una creación del presupuesto y un 
control de cada uno de los procesos 
constructivos para, posteriormente, 
desplegar bases de datos analizables, para 
realizar una mejoría en el plan de costos. 
Para ello, se investigó sobre 
procedimientos empleados en otros 
departamentos de la empresa de cómo se 
manejan los costos. Así también, se indagó 
sobre cómo se ha manejado el control de 
los costos del proyecto de urbanización. 
Algunos problemas que se presentaron 
tales como una incorrecta programación del 
proyecto, falta de instructivos, problemas 
de comunicación y situaciones imprevistas, 
fueron algunas de las causas que se 
observaron durante la investigación que 
pudieron afectar para que la obra no se 
desarrollara según lo planeado.  
Se estima que, con un control de costos que 
se ajuste a la forma de trabajar de la 
constructora, de la mano de la 
comunicación y del trabajo en equipo, es 
posible lograr el éxito del proyecto y de 
futuras obras similares. 
Palabras claves: Control de Costos, procesos 
urbanísticos de construcción, presupuesto, riesgos 
presentes en obra, propuesta de mejora. 
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Prefacio 
Las empresas constructoras o profesionales 
de la construcción, cuando enfrentan un 
proyecto en el cual se tiene poco 
conocimiento de los procesos y de los 
pasos a seguir, es decir falta de un plan de 
trabajo previamente definido, parten de 
supuestos y poca información para iniciar 
el proyecto. 
El proyecto desarrollado durante esta 
práctica profesional dirigida, ha sido un 
aporte a la empresa CONSTRUCTORA 
HERMANOS BRENES S.A., ya que, con 
el análisis realizado, servirá para futuras 
planificaciones de proyectos en desarrollos 
urbanísticos.  
El principal objetivo planteado en este 
proyecto fue realizar una metodología del 
control de costos para la primera etapa del 
proyecto de infraestructura urbanística 
Doña Blanca que sirva como una 
herramienta para el resto de las etapas y 
otros proyectos de condominios, lo cual 
podría tomarse como base para manejar la 
gestión de los costos del proyecto de 
condominios horizontales y evaluar los 
riesgos asociados a esta. 
Un eficiente planeamiento y control de la 
obra permitirán que la ejecución se efectúe 
de la manera más eficiente y económica. 
Por lo tanto, es necesario contar con un 
procedimiento de control para las obras 
constructivas que se desarrollan en la 
empresa constructora, cuya finalidad es 
procurar su correcto avance, según lo 
planificado.  
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Resumen 
Ejecutivo 
 
El crecimiento del sector construcción de 
los últimos años, principalmente en el tema 
de edificaciones y urbanización, ha 
ocasionado la mejoría de las técnicas de 
construcción en los proyectos. Ha obligado 
a las empresas a estandarizar los procesos 
para tener una mejor eficiencia en las 
obras, donde se destaca una correcta 
reestructuración de la gestión en las 
distintas áreas de un proyecto, las cuales 
son el tiempo, el costo, la calidad, entre 
otras. 
 
Estas áreas deben ser controladas durante 
el proceso constructivo, con el fin de 
mantenerlos dentro de lo planificado. En 
cuanto al tiempo y recursos se refiere, la 
técnica de control de costos es de suma 
importancia para velar que sea un consumo 
racional para realizar una actividad, se 
lleve a cabo con cantidades estimadas y en 
los momentos preestablecidos. 
 
En los últimos años, según datos del INEC, 
se puede observar el creciente desarrollo de 
condominios y residenciales cerrados, que 
será destinando a terrenos para viviendas 
unifamiliares, esto debido a factores que se 
aportan como: la seguridad, las áreas 
recreativas, cercanía, costos, entre otros, 
aspectos bastantes interesantes para el 
consumidor. Adjuntado en el Anexo#1 se 
verán las estadísticas de los últimos años. 
 
 
 
El trabajo desarrollado en esta Práctica 
Profesional Dirigida generó una 
metodología de control de costos para la 
organización, usando como caso de estudio 
el proyecto Doña Blanca, el cual fue 
desarrollado por la empresa Constructora 
Hermanos Brenes S.A. El fin fue crear 
herramientas para una mejor ejecución de 
los proyectos urbanísticos de la compañía. 
Esta organización cuenta con un 
procedimiento de control de costos 
deficiente, lo cual es insuficiente para 
poder progresar con el proyecto. Dentro del 
desarrollo del proyecto, se ejecutaron 
investigaciones del manejo que realiza la 
empresa en proyectos similares, las 
funciones de los departamentos y la 
existencia del equipo de trabajo encargado  
en desarrollar el proyecto urbanístico. 
Es importante mencionar que el presente 
trabajo es un guía de la gestión de costos 
para proyectos en condominios 
desarrollados por la empresa, con el 
propósito de ir generando mejoras en dicha 
metodología en cada proyecto que se 
desarrolle. Se analiza el área de Costos, 
tomando como referencia, el alcance, el 
tiempo, su presupuesto inicial, los gastos 
durante el proyecto, la ejecución del mismo 
y problemáticas que se van presentando 
para poder llegar a generar una gestión 
adecuada para el control de costos.  
En general, lo que se espera con este nuevo 
procedimiento es verificar que en el 
progreso del proyecto se realice conforme 
con lo planificado y se logre finalizar con 
éxito. Logrando así, la implementación de 
la metodología, beneficiando a la empresa.
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Introducción 
Como parte de la administración de un 
proyecto, el control de costos es una 
herramienta fundamental que permite en la 
dirección de la obra conocer el avance con 
respecto a lo supuesto en las fases 
preliminares del proyecto y facilitar la 
toma de decisiones en caso de la existencia 
de desviaciones. 
La constructora HERMANOS BRENES 
S.A está incursionando en la construcción 
urbanística y, por ello, es necesario innovar 
el procedimiento de control de costos, para 
evitar que se presenten problemas tales 
como: presupuestos mal ejecutados, 
procesos donde existe mucho desperdicio, 
descontrol en los costos de la obra. Por 
estas y demás razones, se desarrolló un 
procedimiento que relacione todas las 
características básicas para el control de 
costos y que cuente con un orden lógico y 
eficiente, contemplando requisitos 
mínimos, responsabilidades del equipo de 
trabajo y de los encargados de dirigir el 
proyecto. 
Para el desarrollo de esta práctica 
profesional, se plantea desarrollar una 
metodología para la gestión de costos en la 
primera etapa de infraestructura del 
proyecto Doña Blanca; con el propósito de 
lograr este objetivo, se plantearon los 
siguientes objetivos específicos, los cuales 
son: 
 
 
 Identificar los procedimientos y 
herramientas que ha utilizado la 
empresa para la estimación y 
control de los costos. 
 Identificar las actividades de 
construcción en las que se han 
venido presentando situaciones no 
deseadas en cuanto a la gestión de 
costos.    
 Identificar cada una de las posibles 
actividades a desarrollar en la etapa 
de infraestructura de la 
urbanización. 
 Desarrollar un sistema de 
presupuesto que se adecue al 
proyecto. 
 Determinar factores de riesgo que 
podrían aumentar el costo en la 
ejecución de la obra. 
 Proponer un plan en base en la 
primera etapa para realizar la 
gestión de costos, funcional para la 
conclusión del proyecto y futuras 
obras similares. 
Para el desarrollo del proyecto, se dividió 
en etapas; la primera fue efectuar un 
registro de datos cada uno de los procesos 
de la construcción, posteriormente, la 
realización del presupuesto con base en los 
planos proporcionados por parte de la 
empresa diseñadora, a su vez que se 
mantenía un control de posibles 
problemáticas que se podrán presentar a la 
hora de estar ejecutando la obra, para 
finalmente crear un plan de mejoramiento 
de cómo controlar los costos.
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Marco Teórico 
 
I. Definiciones 
En la gestión de costos es importante 
definir ciertos tópicos que son de vital 
importancia. Por ello, a continuación, se 
muestran algunos de estos conceptos. 
 
Análisis Costo-Beneficio: Herramienta de 
análisis financiero utilizada para 
determinar los beneficios proporcionados 
por un proyecto respecto a sus costos. 
(Project Management Institute, 2013) 
 
Valor Monetario Esperado (EVM): 
Técnica estadística que calcula el resultado 
promedio cuando el futuro incluye 
escenarios que pueden ocurrir o no. Esta 
técnica se usa comúnmente dentro del 
análisis del árbol de decisiones. (Project 
Management Institute, 2013). 
 
Costo Real (AC): El costo real incurrido 
por el trabajo llevado a cabo en una 
actividad durante un período de tiempo 
específico. (Project Management Institute, 
2013) 
 
Crear la EDT: Es el proceso que consiste 
en subdividir los entregables y el trabajo 
del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar. 
(Project Management Institute, 2013) 
 
Estimación Análoga: Técnica para estimar 
la duración o el costo de una actividad o un 
proyecto utilizando datos históricos de una 
actividad o proyecto similar. (Project 
Management Institute, 2013) 
 
Estimación por Tres Valores: Técnica 
utilizada para estimar el costo o la duración 
mediante la aplicación de un promedio de 
estimaciones optimistas, pesimistas y más 
probables, generalmente usado cuando 
existe incertidumbre con las estimaciones 
de las actividades individuales. (Project 
Management Institute, 2013) 
 
Ingeniería del Valor: Enfoque utilizado 
para optimizar los costos del ciclo de vida 
del proyecto, ahorrar tiempo, aumentar las 
ganancias, mejorar la calidad, ampliar la 
participación en el mercado, resolver 
incidentes y/o utilizar recursos de forma 
más efectiva. (Project Management 
Institute, 2013) 
 
Línea Base de Costos: Se refiere a la 
versión aprobada del presupuesto del 
proyecto con fases de tiempo, excluida 
cualquier reserva de gestión, la cual sólo 
puede cambiarse a través de 
procedimientos formales de control de 
cambios y se utiliza como base de 
comparación con los resultados reales. 
(Project Management Institute, 2013) 
 
Modelo de Programación: Es la 
representación del plan para ejecutar las 
actividades del proyecto que incluye 
duraciones, dependencias y demás 
información de planificación, utilizada para 
generar un cronograma del proyecto junto 
con otros objetos de planificación. (Project 
Management Institute, 2013) 
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II. Gestión de 
Proyectos 
En la gestión de proyecto es importante 
definir ciertos tópicos que son de vital 
importancia en la gestión y desarrollo de un 
proyecto de cualquier índole, por lo que, a 
continuación, se muestran algunos de estos 
conceptos. 
 
Proyecto 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único; el cual se 
plantea que debe tener un inicio y un final 
definidos, donde este fin termina con el 
cumplimiento o no de los objetivos 
planteados al inicio. (Project Management 
Institute, 2013) 
 
Dirección del proyecto. 
La dirección de un proyecto es producto de 
la aplicación del conocimiento, 
habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir los 
objetivos o fin de un proyecto. (Project 
Management Institute, 2013) 
 
Los encargados del proyecto son los 
primeros y los últimos en tomar las 
decisiones, por lo cual en el control de un 
proyecto siempre se debe contar con una 
buena administración y un equipo de 
trabajo bien conformado ya que esto es la 
base para que todas las áreas con que 
cuenta un proyecto se realicen de forma 
que proporcione los mejores beneficios 
tanto en el proyecto como para el fin 
principal que sería la empresa. 
 
 
III. Presupuesto  
El presupuesto de un proyecto, es la base 
primordial de un sistema de control de 
costos, debido a que se debe plasmar la 
manera de construcción, los materiales, el 
equipo, las herramientas y el personal 
idóneo para la ejecución de cada uno de los 
procesos de la obra. 
Un presupuesto es un plano de trabajo que 
tiene como misión cumplir las 
consideraciones previstas en este plan. 
Dentro de los tipos de presupuesto 
existentes, se encuentran los siguientes: 
a. Presupuesto Unitario 
Se refiere al precio global de un elemento, 
y, principalmente, se utiliza para la 
gerencia, pues su modo de resumen se 
ajusta a las necesidades de dicho 
departamento. 
b. Presupuesto Detallado 
Generalmente es utilizado, ya que se 
desglosa cada elemento por insumo, tanto 
de materiales, herramientas o equipo y 
mano de obra, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y planos 
constructivos. Es utilizado principalmente 
en la obra para la solicitud de materiales y 
del equipo, como también tener el control 
de los mismos costos. 
El presupuesto detallado es la línea base 
para una correcta gestión de los costos, si 
no se cuenta con un presupuesto de este 
tipo es complicado elaborar  de la manera 
más adecuada el control de los costos en el 
proyecto, lo cual causaría que no se pueda 
justificar errores que se cometan, ni tomar 
decisiones correctivas. 
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IV. Gestión de los 
Costos 
Un sistema de gestión de costos se puede 
definir como un proceso de verificación y 
corrección del programa planteado para 
llevar a cabo un proyecto, a lo largo de este 
proceso se debe recolectar, procesar y 
analizar la información, con el fin de velar 
por el cumplimiento del plan implementado 
inicialmente. 
Dependiendo de la intensidad del proyecto 
y la forma de trabajar, el proceso de control 
de costos puede variar, es decir, existen 
distintas formas de realizar un control de 
costos exitoso. Se definen 3 técnicas que se 
interrelacionan para el control de un 
proyecto; las cuales son las siguientes: 
a. Mediante el planeamiento 
Se basa en la determinación de todo lo 
necesario para poder llevar a cabo la obra, 
según el cronograma y los recursos a 
utilizar, también se toman alternativas de la 
forma como se operará todo el proyecto, 
con el fin de poder plasmarlo dentro de un 
presupuesto. 
El control de costos es un proceso que 
inicia desde la etapa de planeamiento, ya 
que, desde esas instancias, se debe 
contemplar una serie de elementos que 
afectan directamente el desarrollo de la 
obra. (Shillinglaw, 1977) 
b. Mediante la dirección  
Proceso que interactúa directamente con la 
dirección y coordinación del proyecto, por 
lo cual la obra se desarrolla de acuerdo con 
los procedimientos y programas 
establecidos. 
El equipo de operaciones es el encargado 
del buen funcionamiento del proyecto, son 
los encargados de la toma de decisiones de 
cada uno de los procesos; sin embargo, 
también, en este programa, existe la parte 
de inspección, que se encarga de valorar 
dichos procesos, para que los 
procedimientos constructivos se cumplan 
correctamente y, además, debe cuidar que 
lo presupuestado y programado se cumpla 
según el programa inicial. (Shillinglaw, 
1977) 
c. Mediante la respuesta de 
retroacción 
En este caso, la observación y el análisis 
del rendimiento, evidencian las diferencias 
entre lo real y lo planeado. Estos muestran 
los posibles problemas a investigar y sirve 
para proponer soluciones adaptables. 
En las etapas de ejecución, el control de 
costos tendrá la función de verificar el 
cumplimiento de la línea base del 
presupuesto, en el tiempo programado, 
mediante el constante proceso de 
recolección de datos. Se debe utilizar un 
mecanismo que permita obtener dichos 
datos, que luego serán procesados y 
analizados con el fin de concluir en el 
correcto funcionamiento del sistema 
implementado. (Shillinglaw, 1977)
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Constructora Hermanos Brenes 
 
La empresa Constructora Hermanos Brenes 
cuenta con más de 25 años en el mercado, 
sus oficinas centrales están ubicadas en 
Tejar del Guarco Cartago, contigo a RTV 
(Se encuentran fotos adjuntas en el 
apéndice #10). Esta empresa que dedica al 
alquiler de maquinaria pesada, como 
también a la venta de materia prima tanto 
de tajo como de río, cuenta con el servicio 
de venta y distribución de madera, 
construcción de carreteras, puentes, canales 
de drenaje y, actualmente, está 
comenzando con un proceso para llevar a 
cabo proyectos de desarrollo inmobiliario 
específicamente con la creación de 
condominios de viviendas unifamiliares.  
Trabajan en conjunto con el cliente a través 
de todo el proceso, basándose en trabajo en 
equipo, cooperación y el deseo de 
superarse día a día para lograr las 
expectativas del cliente.  
La empresa brinda sus servicios a empresas 
y a clientes que ocupen el servicio de 
materia prima para sus proyectos, como 
también ha desarrollado bastante cantidad 
de proyectos carreteros por todo lo largo 
del país, ofreciendo servicios a empresas 
como el MOPT, CONAVI y a distintas 
municipalidades. 
 
 
La empresa cuenta con distintos 
departamentos que se encargan de los 
diferentes proyectos que desarrollan y de 
un correcto funcionamiento de esta, entre 
los cuales se presentan una variedad 
departamentos tales como el 
administrativo, el financiero, el de taller, el 
de mercadeo, el de recursos humanos, el de 
proyectos y el legal. 
La distribución de la organización general 
de la empresa es un poco compleja, al ser 
una empresa familiar. Los socios de la 
empresa son los hijos de los dueños 
originales. En total, la junta directiva está 
compuesta por 10 integrantes contando 
tanto a los dueños originales como a sus 
hijos, los cuales se encargan hoy en día de 
todos los movimientos de la empresa cada 
uno de los hijos se encarga de la gerencia 
de cada una de las áreas que la componen. 
En la siguiente figura se puede observar el 
organigrama general de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Organización de la empresa 
Fuente: Elaboración MS Word 2013  
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Doña Blanca Etapa 1 
En este sección, se describen las 
particularidades del proyecto “Doña Blanca 
etapa 1”, con el fin de comprender qué tipo 
de proyecto es, sus alcances, entre otros 
detalles relevantes del proyecto. Además, 
se enfocan los procesos, procedimientos, 
recursos materiales y humanos que se 
pudieron observar en la realización de este 
proyecto. Además, se señala la 
conformación que pretende los 
desarrolladores y la empresa con este 
proyecto. (En el apéndice #1 se presenta el 
organigrama del proyecto) 
Como se mencionó anteriormente, la 
empresa está empezando a desarrollar 
proyectos de urbanización. El  condominio 
Doña Blanca, se ubica en San Rafael de 
Oreamuno Cartago, en el apéndice #8 se 
presenta la fotografía del lugar. El proyecto 
se encuentra a cargo del Ingeniero director 
Juan Pablo Brenes Guzmán, quien es uno 
de los socios de la empresa. 
El proyecto estaba planeado para iniciar en 
el mes de febrero de 2016; sin embargo, 
por la falta de planos y especificaciones 
por parte de la empresa encargada de 
desarrollarlos, el proyecto se demoró 
bastante para su inicio. El equipo de trabajo 
para la obra es relativamente pequeño, ya 
que está compuesto solamente por tres 
personas, quienes no cuentan con gran 
experiencia en este tipo de proyectos. 
La parte administrativa de este proyecto 
consta únicamente de dos de los socios de 
la empresa; no obstante, para el proyecto 
no cuentan con departamentos encargados 
de realizar cada área del proyecto, como el 
alcance, el presupuesto detallado, el 
cronograma, entre otros, por lo cual toda la 
responsabilidad incurre sobre el equipo de 
trabajo para el proyecto, las tres personas 
mencionadas anteriormente. 
El 25 de mayo de 2016 se inició la primera 
etapa del condominio, se comenzó 
realizando la topografía y en sus días 
posteriores la entrada de las maquinarias 
para el movimiento de tierras y para la 
colocación de las obras provisionales.  
El condominio contará con 51 fincas 
filiales en las cuales se ubicarán 204 casas 
de habitación unifamiliar y presenta un 
área total del terreno de 28440 m2 de la 
cual el área urbanizable será de 26608 m2, 
las áreas comunes (de recreación y salones) 
corresponde a 2716m2 del terreno y entre 
las calles y las aceras corresponde a 
6044m2. 
La empresa está llevando a cabo el 
proyecto como contratista general, está 
encargada de la dirección de todo el 
proyecto; sin embargo, para la parte de 
infraestructura exceptuando el movimiento 
de tierras se ejecutan por medio de 
subcontratos; por ejemplo la parte del 
alcantarillado, tapias, entre otros. Por otra 
parte, el cliente general será la misma 
empresa. Su objetivo es vender cada casa al 
cliente que utilizará el producto. El 
proyecto se financiará a partir de los 
créditos que se le otorgará a cada 
propietario que adquiera una de las casas. 
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Marco Metodológico 
El desarrollo de este trabajo es el resultado 
de una secuencia de actividades, las cuales 
se realizaron para cumplir con cada uno de 
los objetivos planeados en este informe. 
Objetivo 1. Identificar los procedimientos y 
herramientas que utiliza la empresa 
actualmente para la estimación y el control 
de los costos de proyectos urbanísticos. 
Se procuraba identificar la existencia de un 
presupuesto para el proyecto, por medio 
del equipo de trabajo con que cuente la 
empresa y la información que posee para la 
urbanización; sin embargo, se tuvo que 
comenzar desarrollando un presupuesto 
muy general con base en los planos 
proporcionados por uno de los socios de la 
empresa. 
Se creó un presupuesto en el cual se trató 
de ser lo más detallado posible guiándose 
de manuales y documentos de cómo 
desarrollar un proyecto lo suficientemente 
específico para poder así cumplir con el 
objetivo principal de este documento. 
Para poder procesar un presupuesto 
detallado se tomó en cuenta los siguientes 
aspectos; planeación, detalles, estimar el 
costo de la obra a partir de los planos, 
equipos y mano de obra a utilizar, para 
lograr una valoración más exacta del grado 
de información con la que cuente la 
empresa y el grado de detalle que se quiera 
llegar; sin embargo, la empresa no cuenta 
con la apta información para poder ser lo 
suficientemente detallista. Para planificar 
el presupuesto se contó con: 
 Estudio de documentos 
preliminares.  
 Realizar la estructura del proyecto. 
(Estructura Desglosada del 
Trabajo). 
 Cuantificar las actividades. 
 Resumen de actividades. 
Por otra parte se investigó en otras áreas 
donde se desarrolla la empresa, como por 
ejemplo, proyectos de carreteras, para 
poder obtener un poco de información, 
tanto de cómo manejan los costos y el 
control que se les da durante la ejecución 
de estos proyectos. Este se obtuvo 
reuniéndose y entrevistando a los 
ingenieros que están a cargo de ejecutar 
estas labores. 
Objetivo 2. Identificar las actividades de 
construcción en las que se han venido 
presentando situaciones no deseadas en 
cuanto a la gestión de costos.    
Con el cumplimiento de este objetivo no se 
contaba con proyectos urbanísticos 
anteriores, por lo tanto, se utilizaron 
trabajos de rutas y carreteras para poder 
identificar las problemáticas que 
usualmente manejan el departamento de 
obras de carreteras para poder tenerlos 
identificados y utilizarlos en pro a la hora 
de desarrollar el proyecto urbanístico.  
Al no poseer documentación de proyectos 
anteriores por falta de desarrollo, se tomó 
el proyecto Doña Blanca para poder 
observar y a partir de eso analizar cada 
proceso del proyecto de infraestructura 
para tener una base y crear un análisis de 
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resultados de donde estarían las 
problemáticas que se presentan. 
Se tomaron en cuenta todas las etapas que 
componen el proyecto, desde la parte de 
planificación del anteproyecto, ejecución, 
control y entrega final para poder analizar 
donde o en qué etapa se ocupa una mejor 
realización para poder llevar una mejor 
gestión de los costos. 
Objetivo 3. Identificar cada una de las 
posibles actividades a desarrollar en la 
etapa de infraestructura de la urbanización. 
Se realizó el estudio de cómo va 
conformado el proyecto urbanístico, 
comenzando con un plan de gestión del 
proyecto de su parte de infraestructura, en 
los cuales se definió con el equipo de 
trabajo y se preparó para determinar la 
planificación, la ejecución, el control y el 
cierre del proyecto. 
Inicialmente, se efectuó una identificación 
de las actividades que deben realizarse para 
producir los diversos productos entregables 
del proyecto, el cual correspondió a la 
definición de las actividades primarias. 
Posteriormente, se ejecutó y se definió la 
estructura de un desglose de trabajo (EDT), 
el cual se utilizó como el proceso necesario 
para desarrollar un enunciado detallado del 
alcance del proyecto. 
Con la información obtenida, se procedió a 
una estimación tanto de las duraciones de 
cada uno de las actividades, como de los 
recursos que cada uno de ellos necesitara 
para su desarrollo. Con la finalidad de 
generar un cronograma que se utilizara en 
el proyecto. 
 
Objetivo 4. Desarrollar un sistema de 
presupuesto que se adecue al proyecto. 
Con el cumplimiento de este objetivo se  
pretendía crear una estimación del costo de 
la obra, previo a la construcción de la 
misma. 
Inicialmente, se valoraron las cantidades de 
insumos, mediante los planos y 
especificaciones proporcionadas por la 
empresa. Para poder procesar de manera 
correcta, se tomó como guía el desglose de 
trabajo ejecutado, para poder tener 
organizado por proceso los costos de la 
obra. 
A partir de aquí, el presupuesto se 
desarrolló en tres fracciones. Los costos 
directos, los cuales se tomaron de la 
valoración de los insumos y de cada una de 
las actividades a desarrollar, teniendo en 
cuenta; materiales, mano de obra y 
maquinaria a utilizar en cada tarea, 
asimismo de los costos indirectos, que 
corresponden a los gastos administrativos 
de operación y concluyendo con la utilidad 
e imprevistos. 
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Objetivo 5. Determinar factores de riesgo 
que podrían aumentar el costo en la 
ejecución de la obra. 
Con el cumplimiento de este objetivo se  
pretendía realizar una lista de factores y de 
la forma que pueden afectar directamente 
los costos. 
Se realizó una lista a partir de posibles 
riesgos que se podrían presentar en la obra, 
tomando como punto de partida, riesgos 
comunes que se podrían presentar en un 
proyecto urbanístico, la ubicación donde se 
va realizar la obra, así como también 
factores directos del sitio de trabajo que se 
podrían presentar, otro aspecto muy 
importante que se debe tomar en cuenta 
sobre todo este proyecto, consiste en los 
riesgos presentes en la administración de 
este proyecto. 
Finalmente, se realizó un análisis de cada 
uno de los factores que se tomaron en 
cuenta para, posteriormente, realizar un 
cálculo porcentual de cómo podrían afectar 
estos riesgos en el coste del proyecto en 
general. 
Objetivo 6. Proponer una mejora en la 
forma en que la empresa realiza 
actualmente la gestión de los costos de 
proyectos urbanísticos. 
El propósito final del proyecto es 
desarrollar una mejora en la forma de cómo 
tratar los costos en los proyectos de 
infraestructura; sin embargo, como la 
empresa aún no cuenta con ningún plan de 
cómo gestionar estos costos, se realiza un 
plan inicial para el control de costos. 
A partir de la base de datos obtenida del 
proyecto Doña Blanca, se utilizará para la 
estimación de los rendimientos en dichos 
proyectos, para poder tener una estimación 
más precisa a la hora de realizar el 
presupuesto de este tipo de obras, con 
respecto a los rendimientos que se debe 
tener en cuenta para cada actividad y en su 
mano de obra. 
Se tomaron en cuenta manuales como el 
PMBOK para poder ver aspectos que se 
deben de tener en cuenta a la hora de crear 
una propuesta para una correcta gestión de 
los costos a la hora de desarrollar este tipo 
de obras. Se tomarán aspectos tales como; 
o Establecimiento de un modelo. 
o Medición y comparación de logros 
versus objetivos. 
o Toma de medidas correctivas que 
se requiera en el momento de estar 
ejecutando la obra. 
Finalmente, se analiza y se revisa la 
propuesta realizada con el fin de 
determinar posibles aspectos que hicieron 
falta de incluir por falta de información o 
de tiempo como a su vez qué aspectos se 
deberían de ir mejorando con forme se van 
desarrollando más proyectos de estos y 
mantener cosas que se han acoplado de 
buena manera al plan implementado.  
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Resultados
En el presente capítulo se muestran los 
resultados obtenidos durante el desarrollo 
de la práctica correspondiente a cada uno 
de los objetivos. 
Al iniciar la práctica profesional en la 
constructora Hermanos Brenes, la empresa 
no contaba con el presupuesto para poder 
desarrollar la urbanización Doña Blanca, ni 
un equipo correspondiente que estaría a 
cargo de desarrollarlo. 
Por esta razón, se empezó a desarrollar el 
presupuesto de todo el proyecto. Al no 
contar con antecedentes de proyectos 
urbanísticos, se comenzó a investigar un 
poco de qué herramientas utilizadas por la 
empresa como el equipo de trabajo el cual 
se encarga para desarrollar proyectos en 
rutas nacionales, que es la base donde 
nació la empresa. 
Procedimientos y herramientas que 
utiliza la empresa para la estimación y 
control del costo 
La experiencia por parte de la empresa con 
respecto a la realización de proyectos 
urbanísticos es nula, ya que solo se ha 
dedicado a proyectos carreteros. Se 
evidencia la no existencia de  herramientas 
empleadas y también del equipo de trabajo 
para la obra Doña Blanca. 
Sin embargo, la empresa cuenta con un 
equipo que se encarga de hacer toda la 
planificación de los proyectos de 
carreteras, empezando por el presupuesto 
para presentar la licitación a la 
organización correspondiente, el encargado 
del equipo de trabajo es el ingeniero Hugo 
Brenes, quien también es uno de los socios 
de la empresa, entre las personas que 
componen el equipo de ingenieros que 
trabajan en estos proyectos, se encuentra la 
ingeniera Pamela Mata que es la encargada 
de crear el presupuesto y llevar a cabo una 
gestión del costo durante el proyecto con la 
ayuda de otro ingeniero. 
La empresa desarrolla proyectos a 
diferentes tipos de organizaciones, las 
cuales obtienen por medio de participación 
en licitaciones, entre las empresas para las 
cuales ha trabajado están CONAVI, CNE, 
el MOPT, y diferentes municipalidades 
entre otras. En cada una de estas, la forma 
de presentar las licitaciones es diferente, 
como por ejemplo, para algunas 
municipalidades se presenta un presupuesto 
informal, donde se detallan las cantidades y 
el precio final; sin embargo, para entidades 
como el CONAVI, si solicitan el desglose 
del presupuesto detallado como la memoria 
de cálculo. 
A pesar de que todas las organizaciones 
tanto públicas como privadas, solicitan 
presentar las licitaciones de diferentes 
formas, la constructora cuenta con una 
plantilla donde hay ciertas actividades que 
son repetitivas en la mayoría de proyectos, 
por lo tanto, se utiliza esta herramienta para 
desarrollar la mayor cantidad de 
presupuestos posibles, tomando siempre en 
consideración que de un proyecto a otro 
siempre se van a presentar factores que 
varían, como por ejemplo los recursos que 
se cuentan en el sitio del proyecto, las 
distancias de acarreo necesarias para el 
material, entre otros factores 
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predominantes que van a afectar de alguna 
manera el presupuesto. 
La herramienta que utiliza la empresa para 
desarrollar y llevar la gestión de los costos 
en los proyectos de ruta, se logra mediante 
el software Microsoft Excel para la 
creación del presupuesto, en el que se 
presenta en la licitación si fuera necesario, 
este sería un ejemplo de la conformación 
del presupuesto para un proyecto de una 
ruta nacional.  
 
Figura 2. Herramienta utilizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
 
Con respecto al cronograma, este se basa 
principalmente en el tiempo estipulado en 
el cartel para la licitación utilizando el 
software Microsoft Project para generarlo, 
el cual se toma como referencia para 
calcular la cantidad de maquinaria y mano 
de obra necesaria para desarrollarlo en el 
tiempo indicado. Una vez iniciada la 
ejecución de la obra, la constructora, 
mediante la creación del cronograma y un 
flujo de caja de la obra va reflejando los 
costos reales que se van presentando en la 
obra. 
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 Como la empresa ya tiene varios años 
dentro del mercado, ha logrado una gran 
gama de proyectos desarrollados a 
diferentes entidades tanto públicas como 
privadas. Por lo cual la empresa hoy en día 
cuenta con un formato para las principales 
organizaciones con las que han trabado con 
más frecuencia en este tipo de proyectos. 
Un ejemplo de ello es la hoja de cálculo 
que utilizan para proyectos que desarrolla 
con el CONAVI (figura 3).  
 
 
 
Figura 3. Plantilla utilizada para CONAVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes 
 
 
 
En el Anexo #2, se ejemplifica una de las 
plantillas usadas por parte de la 
constructora Hermanos Brenes, para 
desarrollar este tipo de proyectos, el 
ejemplo corresponde a la Ruta 907 para 
(CONAVI), donde se solicita tanto un 
presupuesto detallado como la memoria de 
cálculo. Asimismo, se observa un proyecto 
en Tibás  solicitado por parte del MOPT, el 
cual no pide algo muy desglosado y se 
puede observar que solo se toman en 
cuenta las cantidades y los costos finales 
que va a generar la obra. 
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Actividades de construcción en las que se 
han presentado situaciones no deseadas 
en la gestión de costos 
Como se mencionó anteriormente, la 
empresa no ha ejecutado proyectos de 
urbanización, lo cual implica que no cuenta 
con una base de datos que especifiquen 
como se deben efectuar cada uno de los 
procesos que componen una obra de este 
tipo. 
Al no contar con información de proyectos 
urbanísticos, se manejaron los fallos de 
actividades base, mediante proyectos 
carreteros para identificar donde existen las 
perdidas con respecto a los costos y tener 
claro estas tareas y dar una mejor solución 
para lograr la situación deseada, la cual 
sería mantener los costos. 
Tomando como base la estrategia que 
emplea la constructora para gestionar los 
costos de rutas nacionales, manejan el 
presupuesto con el respectivo flujo de caja, 
se inspeccionó que no involucran factores 
importantes que podrían afectar 
directamente los costos de los proyectos. 
Entre los factores no involucrados están el 
comportamiento del clima y cómo actuar 
ante este fenómeno, el acarreo del material, 
los sitios adecuados para obtener recursos, 
tales como el material para la base y sub-
base, también factores ambientales que 
afecten el hábitat del lugar a tener en 
cuenta para completar todos los permisos 
necesarios para desarrollar el proyecto, 
entre otros. 
 
 
 
Al igual que con la ausencia de factores 
que la empresa no toma en cuenta a la hora 
de planificar y presupuestar, la empresa 
tampoco cuenta con una base de datos 
donde se manejen los diferentes 
rendimientos de las maquinarias que 
poseen y, que normalmente son dedicadas 
para el movimiento de tierras y para la 
conformación de rutas o carreteras. Esta 
situación provoca problemas como por 
ejemplo malas estimaciones en los 
presupuestos, lo que induce a situaciones 
no deseadas para la gestión de costos.  
Actividades a desarrollar en la etapa  
infraestructura de la Urbanización Doña 
Blanca 
Inicialmente, para el proyecto urbanístico 
Doña Blanca, se desplegaron las 
actividades a realizar para la ejecución de 
la parte de infraestructura, las cuales se 
muestran en un diagrama de flujo de 
actividades, con el fin de conocer las 
actividades a efectuar en la obra y su 
secuencia.  
En la figura 4, se muestra el diagrama de 
flujo de las actividades más relevantes a 
tomar en cuenta para el desarrollo de la 
infraestructura de la urbanización. 
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Fuente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Inicio 
2. Obras 
Preliminares 
3. Movimiento 
de tierras 
 
4. Pozo de 
Agua y Red de 
Agua Potable 
5. Planta de 
Tratamiento y Red 
de Aguas Negras 
9. Fin 
2.2. Oficinas 2.3. Otros  
 
2.1. Bodegas  
7.3. Aceras y Acabados   
 
7.1. Conformación de 
las Calles  
7.2. Base, Sub-base 
y Capa Asfáltica  
6. Tapia 
4.1. Construcción de 
Pozo 
  
4.2. Instalación de 
Tuberías y Previstas 
  
5.1. Construcción de la 
Planta 
  
5.2. Instalación de 
Tuberías y Previstas 
  
6.1. Fundaciones 
  
6.2. Construcción de 
Tapia 
  
7. Calles y 
Aceras 
 
8.3. Basurero y Taller de 
Mantenimiento   
 
8.1. Fachada de la 
urbanización  
8.2. Juegos 
Infantiles  
8. Otras Obras 
 
Figura 4. Diagrama de flujo de las actividades de infraestructura de la urbanización Doña Blanca 
Elaboración Propia (Word 2013) 
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A partir de la definición de las actividades 
principales del proyecto, se lograron 
determinar los aspectos a tomar en cuenta, 
a la hora de desarrollar el presupuesto. Sin 
embargo, al no contar con especificaciones 
técnicas y planos constructivos detallados, 
la elaboración del presupuesto detallado es 
fue una labor compleja; sin embargo, con 
lo que se cuenta fue posible realizar una 
estructura del proyecto en su etapa de 
infraestructura, realizando un desglose del 
trabajo.  
Por lo tanto, para facilitar la administración 
y la gestión de los costos en cada una de las 
actividades anteriormente mencionadas, se 
realizó una codificación de cada actividad 
que se realizó en el proyecto. 
Además, se desarrolló un formato de las 
actividades que podría contener un 
proyecto urbanístico funcional para la 
empresa. El cual se incluye en el apéndice 
#2. A continuación la tabla #1 que muestra 
la codificación de las actividades del 
proyecto 
Tabla 1. Codificación de las Actividades del 
Proyecto Doña Blanca. 
CODIGO DESCRIPCIÓN 
1-1 Orden de Inicio 
1-2 Obras Preliminares 
1-2.1 Bodegas 
1-2.2 Oficinas 
1-2.3 Servicios Sanitarios 
1-2.4 Otros 
1-3 Movimiento de Tierras 
1-3.1 Limpieza del terreno 
1-3.2 Topografía 
1-3.3 Ejes y niveles del terreno 
1-3.4 Corte o relleno del terreno 
1-3.5 Material de sustitución 
1-3.6 Corte y demarcación de calles 
1-3.7 Corte y demarcación de lotes 
1-4 Pozo de Agua  
1-4.1 Perforación para el pozo 
1-4.2 Ampliación para el pozo  
1-4.3 Tuberías 
1-4.4 Entubación 
1-4.5 Filtro de Gravedad 
1-4.6 Equipo de bombeo colocación 
1-5 Red de Agua Potable  
1-5.1 Instalación de Tuberías 
1-5.2 Pozos de Registros  
1-5.3 Hidrantes 
1-5.4 Previstas Domiciliarias 
1-6 Planta de Tratamiento  
1-6.1 Perforación para la planta 
1-6.2 Tuberías  
1-6.3 Entubación 
1-7 Red de Aguas Negras 
1-7.1 Instalación de Tuberías 
1-7.2 Pozos de Inspección  
1-7.3 Previstas Domiciliarias 
1-8 Red de Agua Pluvial 
1-8.1 Instalación de Tuberías 
1-8.2 Pozos de Registro   
1-8.3 Instalación de Tragantes 
1-8.4 Cabezales de desfogue 
1-9 Construcción de Tapia 
1-9.1 Perímetro I Etapa 
1-9.2 Cimientos de las columnas 
1-9.3 Colocación del muro 
1-10 Pavimentación 
1-10.1 Acarreo de material 
1-10.2 Trazado 
1-10.3 Sub-base y Base 
1-10.4 Cunetas 
1-10.5 Conformación 
1-10.6 Carpeta Asfáltica 
1-11 Aceras 
1-11.1 Demarcaciones 
1-11.2 Formaleta  
1-11.3 Preparación del terreno 
1-11.4 Base 
1-11.5 Concreto 
1-11.6 Desformaletear 
1-12 Otras Obras 
1-12.1 Alumbrado Publico 
1-12.2 Parques de recreación 
1-12.3 Obras de acceso 
1-12.4 Intercomunicación 
1-12.5 Fachada de la urbanización 
1-12.6 Juegos Infantiles 
1-12.7 Otras Obras 
1-13 Cierre del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
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Las actividades se representan mediante un 
diagrama de flujo, con el objetivo de tener 
un mayor control en la fase de 
planificación, pues es en ésta donde existe 
una posibilidad superior de tomar 
decisiones en cuento a los factores de 
riesgo externos e internos que intervienen 
en la ejecución de la obra.  
 
Este proceso está ligado con la creación del 
E.D.T., el cual identifica las actividades y 
las subdivide en tareas para mostrar mayor 
detalle de las labores a realizar; este 
desglose de actividades facilita la 
planificación, ejecución, seguimiento y 
control del trabajo del proyecto. 
 
Al tener un poco mejor definidas las 
actividades realizadas en el proyecto Doña 
Blanca, se procedió a crear la estructura de 
desglose de trabajo (E.D.T), el cual sirvió 
de guía principal para obtener el alcance 
del proyecto, como también los entregables 
de cada actividad. 
Generalmente, el desglose de trabajo se 
hace más detallado, se subdivide por 
niveles, los cuales se van descomponiendo 
hasta obtener el entregable final, con lo 
cual se mejora la habilidad de planificar, 
gestionar y controlar la labor, además con 
este proceso, se contará con información 
valiosa para la gestión del costo. 
En otras palabras, la creación del E.D.T es 
fundamental para determinar correctamente 
la cantidad de trabajo que se desempeña en 
el proyecto, por ello, se define como el 
alcance de la obra; posteriormente, realizar 
una correcta estimación de los costos de 
cada actividad. 
 
 
Dentro de la planificación de los costos, así 
como hay que tener en cuenta el alcance, 
asimismo, se debe de tener presente el 
tiempo que demora cada uno de los 
entregables mencionados en el E.D.T.; sin 
embargo, no se cuenta con un registro de 
procesos constructivos donde venga 
establecido la forma de elaborar y los 
recursos a utilizar y sus rendimientos, por 
lo tanto implica una gran incertidumbre a 
la hora de estimar los tiempos de cada una 
de las actividades de la obra. 
 
Igualmente, involucran no solo problemas 
en la planificación, sino además en la 
elaboración del cronograma del proyecto; 
cuya meta principal es que la obra termine 
a la fecha planteada, asociada al alcance y 
al costo. 
 
En otras palabras, estos tres procesos en la 
dirección de un proyecto, como son el 
alcance, el tiempo y el costo, están 
directamente relacionados si se desea 
realizar una correcta gestión del costo para 
el proyecto Doña Blanca, hay que tocar un 
poco los procesos tanto del alcance y del 
tiempo. 
 
En la siguiente figura se muestra el EDT 
planteado para el desarrollo de la 
urbanización Doña Blanca. 
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1.0 Doña Blanca 
(Infraestructura)
1.1 Trabajos 
Preliminares
1.1.1 Oficinas y 
Bodegas
1.1.2 Aceptación 
Final
1.2 Movimiento 
de Tierras
1.2.1 Limpieza
1.2.2 Topografia
1.2.3 Ejes y 
Niveles del 
Terreno
1.2.4Cortes y 
Rellenos de 
Terreno
1.2.5 Corte y 
Demarcación de 
Calles
1.2.6 Corte y 
Demarcación de 
Lotes
1.2.7 Aceptación 
Final
1.3 
Alcantarrillado 
Pluvial
1.3.1 
Excavaciónes
1.3.2 Tuberias
1.3.3 Pozo Pluvial
1.3.4 Tragantes
1.3.5 Pruebas y 
Aceptación Final
1.4 Red de Agua 
Potable
1.4.1 
Excavaciones
1.4.2 Tuberias
1.4.3 Pozo de 
Agua Potable
1.4.4 Prevista 
Domiciliaria
1.4.5 Hidrantes
1.4.6 Pruebas y 
Aceptación Final
1.5 Red de Aguas 
Negras
1.5.1 
Excavaciones
1.5.2 Tuberias
1.5.3 Planta de 
Tratamiento
1.5.4 Prevista 
Domiciliaria
1.5.5 Pruebas y 
Aceptación Final
1.6 Tapia 
prefebricada del 
Condominio
1.6.1 Perimetro I 
Etapa
1.6.2 Cimientos 
de las Columnas
1.6.3 Colocación 
del muro 
prefabricado
1.6.4 Pruebas y 
Aceptación Final
1.7 
Pavimentación
1.7.1 Trazado
1.7.2 Acarreo del 
Material
1.7.3 Sub-base y 
Base
1.7.4 Cunetas
1.7.5 
Coformación
1.7.6 Carpeta 
Asfáltica
1.7.7 Pruebas y 
Aceptación Final
1.8 Aceras
1.8.1Base
1.8.2Concreto
1.8.3Aceptación 
Final
1.9 Obras de 
acceso y otros
1.9.1 Fachada del 
Condominio
1.9.2 Caseta de 
Vigilancia
1.9.3 Parques y 
Juegos Infantiles
1.9.4 Señalizacion 
de Calles
1.9.5 Alumbrado 
Publico
1.9.6 Aceptación 
Final
1.10 Entrega 
Final de la Obra
1.10.1 Cierre 
Primera Etapa de 
Infraestructura
Figura 5. E.D.T para el condominio Doña Blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013)
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Sistema de presupuesto para el proyecto 
Doña Blanca  
La planificación de la gestión de costos 
involucra los procesos de estimar los 
recursos y  presupuestar los gastos del 
proyecto, de modo que este se complete 
dentro de la línea base inicial del proyecto. 
La estimación de recursos es determinar 
todos los recursos necesarios para la 
ejecución de cada una de las actividades 
(materiales, equipo, mano de obra), por lo 
que valorar el tipo, la cantidad y el costo 
que incluirá una tarea, proporciona un 
mayor control y detalle sobre las labores 
necesarios dentro del proyecto. 
 
Es importante señalar que la valoración del 
presupuesto es una actividad que debe 
realizarse durante toda la vida del proyecto, 
dado que el costo del proyecto puede ser 
impactado tanto por factores externos 
como internos, por lo que es importante ir 
verificando y controlando, pues se pueden 
dar variaciones que afectan el costo del 
proyecto. Por otra parte, a la hora de la 
ejecución, se debe optimizar los costos de 
modo que se entregue un producto con la 
calidad esperada dentro del presupuesto 
estimado. 
 
La estimación de los gastos tiene como 
propósito aproximar el costo sobre las 
actividades definidas en el E.D.T, basado 
en la información de los recursos 
requeridos en el proyecto; estos incluyen 
recurso humano, equipos, herramientas, 
materiales, costos indirectos, entre otros. 
 
En este proceso se calcularon los costos 
unitarios y las unidades de los materiales, 
mano de obra, subcontratos, equipos, 
herramientas, entre otros recursos 
necesarios para realizar las actividades 
definidas; tomando como referencia los 
planos constructivos y las especificaciones 
del proyecto. 
 
El  presupuesto del proyecto Doña Blanca 
consistió en sumar los costos estimados de 
cada una de las actividades definidas en 
E.D.T para tener una línea base sobre los 
gastos de la obra, englobando, de esta 
manera todos los costos requeridos para 
efectuar la fase de infraestructura. 
 
Sumado al presupuesto como línea base de 
costo del proyecto, es importante proyectar 
y monitorear el flujo de costos o caja, en 
donde se especifica cada una de las tareas y 
el costo que éstas han impactado a lo largo 
de un periodo establecido; además,  el flujo 
de caja muestra con detalle algunos 
parámetros como los gastos por periodo del 
contratistas, factores indirectos, ingreso de 
capital por avance, superávit o deficiencia, 
los cuales muestran el comportamiento del 
costo a lo largo del tiempo. 
 
Este flujo de caja se puede visualizar 
mediante un gráfico que se desarrolla 
durante la ejecución de la obra y muestra el 
comportamiento del costo del proyecto en 
cualquier periodo establecido, lo cual como 
se citó, permite analizar los costos dentro 
de la ejecución y observar cuáles periodos 
reportan más o menos gastos y examinar si 
éstos se justifican, con el fin de poseer una 
herramienta para inspeccionar los costos 
del proyecto y tener un referencia para 
realizar modificaciones en la línea base del 
presupuesto. 
 
Finalmente, otra forma de revelar el 
comportamiento de los gastos al final de la 
ejecución del proyecto, es a partir de la 
acumulación del costo, la cual será una 
técnica utilizada para el análisis del valor 
ganado como parámetro de los costos 
reales con los proyectados. 
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PRESUPUESTO 
La confección del presupuesto, se inició 
con la cuantificación de los materiales y 
del trabajo a realizar con base en los planos 
y especificaciones dadas por parte de la 
empresa socia (los cuales se detallan en el 
anexo #3); sin embargo, dada la mala 
ejecución se tuvieron muchas 
complicaciones para calcular 
correctamente las cantidades y a su vez 
asumir ciertas cosas que no estaban 
especificadas, tales como la falta de planos 
para todo el movimiento de tierras, planos 
sin mucho detalle, entre otros. En la Figura 
6, se muestra un segmento de las secciones 
típicas empleadas, en la que se aprovechó 
para poder estimar las cantidades de 
recursos para la actividad de conformación 
de calles, en el proyecto Doña Blanca.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuantificación de cada uno de los 
materiales que se utilizaron en la obra, se 
realizó a partir los planos y 
especificaciones con los que se contaba. 
Posteriormente utilizando la unidad 
comercial de cada uno de los materiales se 
realizaron cotizaciones con diferentes 
mercados para analizarlos y escoger el más 
adecuado para el proyecto tomando como 
principal factor el costo y la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Secciones típicas de Vía para obtener cantidades 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes 
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A partir de la cuantificación de cantidades 
que corresponden a cada plano, se procedió 
a calcular el costo de cada una de las 
actividades por separado para llevar un 
mejor orden de cada uno de los procesos 
del proyecto. En cada uno de ellos se tomó 
en cuenta los costos de los suministros y 
del equipo que se utilizó, y se efectuó un 
estimado de la mano de obra que se 
consumió en cada uno de los procesos. En 
la Figura 7, se muestra una sección del 
presupuesto de la actividad de calles y 
aceras, donde se expone la actividad con su 
respectiva codificación y en la parte 
inferior el costo por unidad (ya sea 
material, mano de obra, equipo o 
subcontrato) de cada una de las sub-
actividades. 
 
Figura 7. Presupuesto de la actividad de 
calles y aceras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 
 
 
La valuación de los costos de mano de obra 
para este proyecto y para sus actividades de 
infraestructura es bastante complicada de 
calcular, pues normalmente estos costos se 
realizan a base del juicio de profesionales y 
de información recaudada de cada 
trabajador, y como se mencionó 
anteriormente para este proyecto no se 
cuenta con un equipo de trabajo muy 
experimentado.  
 
La mayoría de procesos en la parte de 
infraestructura, poseen un grado de 
complejidad elevado y se requiere de mano 
de obra especializada como por ejemplo en 
la instalación de tuberías, por lo cual se 
realiza por medio de subcontrataciones. Por 
otro lado, para las actividades que efectuó 
directamente la constructora, se 
confeccionó un estimado del costo de la 
mano de obra por la cantidad unitaria 
estimada de trabajo.  
Se muestra en la figura 8 una porción de la 
actividad de movimiento de tierras 
elaborada por la empresa. 
 
Figura 8. Ejemplo de presupuesto para la  
actividad de movimiento de tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 
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Una vez concluida con la estimación de los 
costos por actividad, el cual corresponde a 
los costos directos presupuestados para el 
proyecto, se procedió a evaluar los costos 
indirectos así como también el porcentaje 
de imprevistos y de utilidad que pretende 
obtener la empresa con dicha obra.  
A la hora de efectuar el presupuesto se 
debe tomar en cuenta que en general se van 
a presentar costos indirectos, como, por 
ejemplo, el mantenimiento adecuado de la 
maquinaria, el combustible necesario para 
el transporte de los insumos, entre otros, 
que sería adecuado realizar una evaluación 
para poder tener presente estos gastos que 
se van a producir a la hora de la ejecución 
de la obra. En la figura 9, se muestra un 
cálculo del costo de combustible necesario 
para el transporte de los insumos. 
 
Figura 9. Costos indirectos del transporte 
de materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 
 
 
Otros de los aspectos que se tuvo en cuenta 
a la hora de realizar el presupuesto son los 
gastos administrativos, el cual se 
contempló a partir de los gastos de 
operación incurridos por la empresa 
durante el año, lo mismo que el volumen 
de trabajo que la empresa esperaba 
desarrollar durante el mismo período. Sin 
embargo, no se contó con la información 
del departamento de contabilidad de los 
gastos incurridos por la administración, por 
lo tanto se valoró los gastos administrativos 
a partir de un porcentaje estimado. 
Finalmente, se realizó el cierre del 
presupuesto, donde se tomaron en cuenta 
un porcentaje de imprevistos y de utilidad, 
igualmente basados en porcentajes 
estimados por parte de la administración 
del proyecto. 
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CRONOGRAMA  
Para llevar el control del tiempo se pueden 
recurrir a diferentes métodos como el 
E.D.T el cual fue utilizado para este 
proyecto; por otra parte, se pueden utilizar 
diferentes programas como el MS Project o 
MS Excel para definir los tiempos de las 
actividades. También determinar las 
holguras de dependencias de las tareas; en 
síntesis, integra todos los procesos 
involucrados con el tiempo durante la vida 
del proyecto. 
 
Para una correcta gestión de costos, se debe 
tener muy claro el cronograma de la obra, 
pues, junto con el presupuesto, son los dos 
aspectos más importantes para elaborar un 
control de costos. Sin embargo, existe el 
mismo problema con lo del presupuesto, 
que no se cuenta con un cronograma para 
el proyecto urbanístico, lo cual para 
realizar la gestión sería adecuado producir 
una estimación de tiempos para cada una 
de las actividades del proyecto.  
Para determinar las duraciones y 
secuencias de las actividades, se requiere 
de un equipo de trabajo que conozca cada 
uno de los procesos que se van a realizar en 
el proyecto para poder así realizar una 
estimación más aproximada de la 
secuencia, el tiempo y los recursos que se 
van a utilizar en cada actividad.   
Para el proyecto analizado, debido a la falta 
de información y el no contar con un 
equipo de trabajo experimentado en este 
tipo de proyectos, fue complicado 
determinar duraciones en cada una de las 
actividades, pero con la utilización de 
información externa a la empresa y con el 
conocimiento básico que se maneja se 
realizaron aproximaciones de las 
duraciones que pueden tener las 
actividades. 
Para la planificación del cronograma 
implica tener claro el alcance que se 
pretende desarrollar en el proyecto (EDT), 
como también la fecha de término 
estipulada para la obra, a pesar de que es 
un proyecto propio, no se contaba con una 
fecha de finalización, lo cual provocó la 
poca exigencia del mismo proyecto 
ocasionando gran variedad de retrasos en la 
ejecución, ya que no se cuenta con la 
presión del cliente directo y finalmente 
afectando el alza en los costos.  
Por otra parte, el proyecto debía 
desarrollarse con el mismo crédito que se 
generaría con la venta de las casas, por lo 
cual definir una fecha de finalización para 
este proyecto es bastante arriesgado, ya que 
por aspectos como falta de recursos para 
continuar puede afectar directamente el 
proceso de la obra y, finalmente, afectar los 
costos del mismo. 
En último lugar, para la creación del 
cronograma se utilizó la herramienta MS 
Project 2013 con el que se definió los 
tiempos de cada una de las actividades y se 
estableció las holguras de las actividades, 
para finalmente construir el diagrama de 
Grantt que permitió establecer las 
dependencias y secuencias de cada 
actividad, así como la información de los 
recursos necesarios en cada actividad. 
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Factores de riesgo que aumentan el costo 
de la obra 
Los riesgos asociados a un proyecto de 
construcción son casi inevitables, por lo 
que realizar un proceso para su gestión 
resulta ventajoso para poder mantener 
controlados los costos y, a su vez, el 
proyecto en general. Planificar la gestión 
de riesgos consiste en integrar y gestionar 
los procesos de identificar, categorizar y 
realizar el análisis de cada uno de ellos 
tanto cualitativos como cuantitativos para 
poder dar una respuesta inmediata y así 
poder llevar un registro de los factores de 
riesgo que se podrían presentar en la obra. 
Para la identificación de riesgos en la obra, 
es un proceso que se debe efectuar en las 
etapas iniciales del proyecto, el cual 
consiste en identificar los posibles riesgos 
que se pueden presentar en la ejecución la 
obra. La forma más sencilla para la 
identificación es plantear interrogantes 
sobre posibles situaciones que conlleven a 
un riesgo, como también como actuar para 
mitigar esos riesgos planteados, todo esto 
con el objetivo de reducir el impacto que 
puede ocasionar en el proyecto.  
En la obra urbanística Doña Blanca, el 
riesgo que ha sido más notorio es la 
dirección del proyecto, como se ha 
mencionado anteriormente, habido un gran 
déficit desde las fases preliminares del 
proyecto, donde se cuenta con un equipo de 
trabajo muy inexperto, no se posee 
suficiente información para elaborar un 
correcto presupuesto y cronograma; 
además, no se tiene la idea clara del 
manejo de comunicación con proveedores 
y subcontratistas  y, asimismo, no se cuenta 
con una plantilla de rendimientos.  
Otro de los factores de riesgos 
identificados son las técnicas que se van a 
utilizar para el proceso de cada una de las 
actividades. Se ha mencionado con 
anterioridad la mala ejecución de la 
empresa socia al desarrollar los planos y 
especificaciones para este proyecto, lo cual 
ocasiona un gran riesgo en cada una de las 
tareas de la obra, como por ejemplo una 
mala estimación de las cantidades de 
materiales a utilizar. También ocasiona que 
los materiales se encuentren en la bodega 
durante la ejecución de toda la obra hasta el 
momento que se van a emplear 
produciendo daños en los mismos. 
Asimismo, en este riesgo se podría tomar 
en cuenta la mala calificación de la mano 
de obra, pues la empresa no cuenta con una 
cuadrilla adecuada para cada una de las 
actividades. 
Otro de los factores de riesgos que se 
presentan en el proyecto son los externos, 
ya que la propiedad donde se confecciona 
la obra cuenta con condiciones naturales 
que podría representar algún tipo de riesgo 
que puede aumentar los costos del 
proyecto. Por ejemplo, entre los riesgos 
naturales que se presentan en la propiedad, 
es la existencia de un caño que se 
encuentra en la mitad de la propiedad como 
se observa en la Imagen 1, debido a que es 
la escorrentía del agua de las propiedades 
de arriba, lo cual es adecuado prevenir para 
que no afecte en el futuro.  
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Imagen 1. Posible riesgo presente (caño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otro de los factores naturales que afectan 
la propiedad es la presencia de un pequeño 
talud de aproximadamente 4 metros, como 
se observa en la Imagen 2, que se 
encuentra en la parte noreste en la 
colindancia con la otra propiedad, esto 
conlleva a un riesgo a la hora de ejecutar el 
proyecto, ya que se puede falsear o en el 
peor de los casos cuando ya esté terminada 
la obra, pues a la par del talud se desarrolla 
obras para juegos infantiles. 
 Ambos factores naturales no se 
encontraron marcados, ni en los planos ni 
en las especificaciones ni se indicaba cómo 
tratarlos, por lo cual esto es un riesgo que 
puede traer como consecuencia afectar los 
costos finales del proyecto en gran medida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2. Posible riesgo presente (talud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, otro de los factores de riesgos 
que se identificó, es la parte económica del 
proyecto, ya como se ha mencionado, el 
proyecto se pretende financiar con la venta 
de las casas. 
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En la figura 10, se muestra los riesgos 
identificados que corresponden a peligros 
que se pueden presentar tanto en la 
planeación como en la ejecución del 
proyecto  
Para determinar cuánto pueden afectar los 
riesgos a la hora de la ejecución del 
proyecto, se efectuó un análisis cualitativo, 
que consistió en priorizar los riesgos de 
alta a baja importancia. Para esto se 
confeccionó la tabla 2, se valoró la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
los riesgos y el impacto que puede 
ocasionar; es decir, se evaluó la prioridad 
de los riesgos identificados anteriormente. 
Se realizó una clasificación de los peligros 
en cinco niveles de impacto que van acorde 
con la afectación que provocan en el 
proyecto si suceden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Medidas de Impacto. 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
 
 
 
 
 
 
Medidas de Impacto  
Nivel Impacto Pérdida Financiera 
1 Insignificante 
(0.05) 
Baja  
2 Menor  
(0.10) 
Media 
3 Moderado 
(0.20) 
Alta 
4 Mayor  
(0.40) 
Muy Alta 
5 Catastrófico 
(0.80) 
Enorme Pérdida 
Financiera 
RIESGOS EN LA URBANIZACIÓN 
Errores Constructivos 
Errores en el Diseño 
Problemas con la Maquinaria 
Accidentes Laborales 
Condiciones Ambientales 
Incumplimientos de Subcontratos 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
Figura 10. Posibles riesgos menores que se podrían presentar. 
 
Deficiencia de Materiales 
Baja Calidad de Material 
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De igual forma, se elaboró una 
clasificación de riesgos en cinco niveles 
con respecto a la probabilidad de que 
ocurran los riesgos en la obra, como se 
demuestra en la tabla 3. 
Tabla 3. Medidas de probabilidad. 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
 
A partir de la clasificación tanto del 
impacto como de la probabilidad, se 
procedió a efectuar la clasificación de cada 
una de los riesgos identificados 
anteriormente para poder observar la 
manera en que se comportan en el proyecto 
el cual se observa en la tabla 4. 
Finalmente, se logró analizar el impacto-
probabilidad de los eventos de riesgo 
identificados para la urbanización Doña 
Blanca, con el fin de evaluar el efecto que 
pueden provocar al costo general del 
proyecto, esto se definió como la matriz de 
administración de riesgos presentes para la 
obra. 
 
Tabla 4. Clasificación de riesgos del 
proyecto. 
Impacto y Probabilidad de Riesgos 
Riesgo Impact
o 
Probabilida
d 
Dirección de 
Proyectos 
0.80 
 
0.50 
Técnicas 
Utilizadas 
0.40 0.70 
Factores Externos 0.40 0.50 
Economía 0.80 0.30 
Errores 
Constructivos 
0.40 0.90 
Errores de Diseño 0.40 0.90 
Accidentes 
Laborales 
0.05 0.50 
Problemas en 
Maquinarias 
0.10 0.30 
Deficiencia de 
Materiales 
0.05 0.30 
Condiciones 
Ambientales 
0.10 0.30 
Incumplimiento 0.20 0.30 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
Además de realizar la identificación y 
cómo puede afectar al costo de la obra, se 
utiliza como parámetro de respuesta ante 
posibles circunstancias que con 
anticipación o en el momento que esté 
ocurriendo saber tomar una acción ante el 
riesgo presente.  
Esto se concibió no tanto para la precisión 
de cálculos ante un riesgo, sino más bien 
como alternativas o una respuesta 
inmediata ante la presencia de un riesgo en 
la obra. 
 
 
Medidas Probabilidad 
Nivel Descripción Detalle 
A Casi 
Posible 
(0.90) 
Ocurre en la 
mayoría de casos 
B Muy 
Posible 
(0.70) 
Probablemente 
ocurrirá 
C Moderado 
(0.50) 
En el 50% de las 
ocasiones ocurrirá 
D Improbable 
(0.30) 
Pudiera ocurrir 
E Raro 
 (0.10) 
Son excepciones 
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Propuesta inicial para la gestión de los 
costos de la empresa 
Parte de este proyecto es desarrollar una 
guía metodológica para proyectos de 
infraestructura urbanística generados por la 
constructora Hermanos Brenes S.A., para 
la cual se tomaron todos los pasos 
adaptados para conseguir el éxito en la 
gestión de costos de dichas obras.  
Según los problemas encontrados, la 
propuesta para la solución de estos es la 
formulación de un procedimiento de 
control de costos, que tome en cuenta las 
diferentes ramas que lo afectan y que 
permita procesar de la mejor manera toda 
la información recaudada, mediante nuevos 
instructivos.  
Una correcta gestión de los costos inicia a 
partir del anteproyecto, por lo cual se 
definen y se plantean varios aspectos 
importantes, para tener un control tanto del 
proyecto en general como de los costos. A 
partir de eso, se tomarán en cuenta áreas de 
conocimiento en dicha metodología, para 
generar un deseado control de costos desde 
las etapas preliminares del proyecto. Entre 
las áreas de conocimiento aprovechadas 
están: 
INTEGRACIÓN 
Para llevar a cabo una correcta gestión de 
los costos, se debe iniciar con el plan de 
dirección de proyectos, en este proceso los 
encargados del programa deben fijar el 
correcto equipo de trabajo necesario para 
poder efectuar un favorable proyecto, el 
cual debe estar compuesto por un grupo de 
personas que se encarguen de cada uno de 
los procesos del proyecto, desde los 
estudios preliminares hasta el cierre de la 
obra. 
El objetivo de lo anterior es constituir un 
equipo de trabajo que se encargue de 
gestionar cada una de las áreas que 
compone una obra. El beneficio clave de 
esta integración es que proporciona la 
dirección general del trabajo, definiendo la 
manera en que el proyecto se planifica, se 
ejecuta, se monitorea, se controla y se 
cierra. 
ALCANCE 
Como se mencionó anticipadamente, se 
tiene como objetivo recopilar, definir y 
desarrollar la estructura de desglose del 
trabajo. Además, define la secuencia de las 
actividades, para así poder determinar la 
dependencia de cada una de las actividades 
entre sí. 
  TIEMPO 
De igual forma, como se citó la gestión del 
tiempo va totalmente de la mano con la 
gestión de los costos, por lo cual definir un 
cronograma de actividades es fundamental 
para los costos, pues podrá anticipar la 
cantidad de equipo y mano de obra 
necesaria para poder obtener el entregable 
de cada una de las actividades de la obra. 
RIESGO 
Como se habló en anteriormente, la 
identificación de riesgos es un proceso que 
se debe realizar en las etapas iniciales del 
proyecto (en el apéndice #8, se ve una 
gestión de los riesgos), cuyo  propósito es 
determinar los posibles riesgos asociados al 
proyecto que pueden repercutir en la 
gestión de los costos. 
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Por último, se planteó una serie de pasos, el 
cual cuenta con cada uno de las áreas 
anteriormente mencionadas, para que la 
empresa constructora Hermanos Brenes 
S.A. cuente con una metodología en el 
progreso de la gestión de los costos, que 
sirva de utilidad para los proyectos 
urbanísticos. Como parte de este plan está 
la creación de formularios para cumplir con 
el procedimiento de control. Los pasos a 
seguir para generar un adecuado control en 
los costos son:  
1. Conformar un equipo 
Referido anteriormente, es de esencial 
importancia conformar un equipo de 
trabajo para los proyectos, que se encargue 
de llevar el control de costos, ya que si no 
se cuenta con uno los proyectos serian 
bastante arriesgados de realizar, debido a 
que no se contaría con una planificación de 
los procesos de estimación de recursos, 
presupuestar y controlar los costos. 
2. Analizar los documentos 
Precisar desde las primeras etapas del 
anteproyecto lo que se pretende ejecutar, es 
cómo se va a realizar y qué procesos y 
métodos se van a emplear para llevar a 
cabo el proyecto, con el fin de efectuar los 
planos y especificaciones de la obra y 
evitar que ocurran cambios posteriores por 
inconformidades de la directiva del 
proyecto. 
3. Estimación de cantidades 
Efectuar una valoración con el propósito de 
aproximar las cantidades de suministros 
necesarios para cada una de las actividades, 
con el fin de tener controlado una cantidad 
de materiales necesarios para cada una de 
las actividades propias del proyecto y 
evitar los desperdicios y el gasto 
innecesario de los recursos. 
4.  Determinar el presupuesto 
El proceso de evaluar el presupuesto es uno 
de los más importantes a la hora  gestionar 
los costos, ya que es el acto de estimar el 
valor de cada una de las actividades 
definidas en la E.D.T.  
Para este proceso se debe contar con 
información esencial para procesarlo de la 
manera más exacta, como la inclusión de 
las áreas antes mencionadas, el tiempo, el 
alcance, los riesgos. Asimismo, será de 
vital importancia contar con información 
de los recursos que se van a utilizar como 
los rendimientos de los equipos y de la 
mano de obra que se va a utilizar o en el 
caso de los trabajos por subcontrato, contar 
con la información necesaria del 
desempeño del trabajo. 
Además, para realizar este proceso, es 
necesario contar con una herramienta de 
cálculo que permita realizar esta tarea de la 
manera más eficiente y veraz, 
adicionalmente, se debe realizar un análisis 
de mercado sobre las opciones de los 
recursos que se necesitan y con esta elegir 
la opción más adecuada para dicho 
proyecto (análisis de proveedores y 
subcontratos), lo cual se conoce como 
Ingeniería de Valor. Se adjunta una 
plantilla propuesta para la realización de 
Ingeniería de Valor en el apéndice #3. 
Finalmente, el presupuesto engloba todos 
los costos requeridos para efectuar el 
proyecto, el cual se descompone por 
actividades para obtener mejor detalle de 
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cada una de ellas, respaldando esto, en el 
apéndice #4 en el cual se proporciona la 
plantilla que se realizó para la estimación 
de los costos de cada una de las actividades 
del proyecto Doña Blanca. Igualmente, en 
el apéndice #2, se respalda el resumen de 
todas las actividades del proyecto.   
5. Flujo de Caja 
Este proceso se realiza a lo largo de todo el 
proyecto, pero en la parte donde tiene más 
relevancia es en la ejecución de la obra, ya 
que aquí es donde se tiene más gastos, y se 
deben realizar comparaciones con el 
presupuesto inicial y el flujo de caja. 
Es importante monitorear el flujo de 
costos, ya que se especifica cada una de las 
tareas y el costo que estas han impactado a 
lo largo de un periodo establecido, así 
mismo el flujo de caja muestra con detalle 
parámetros como los gastos por periodos, 
facturas a cobra y pagar, ingresos por 
ventas, entre otros, el cual muestra el 
comportamiento de los costos del proyecto 
a lo largo del tiempo, en el apéndice #5 se 
ejemplifica una plantilla para controlar y 
visualizar el flujo de caja del proyecto 
Doña Blanca.  
6. Tabla de pagos  
Este método sirve principalmente para 
llevar un control periódico con los 
subcontratistas, con el fin de controlar los 
costos que se planificaron inicialmente, 
para así actuar de manera inmediata ante 
una eventualidad no deseada. 
 
 
En el apéndice #6 se muestra una plantilla 
realizada para mantener monitoreado los 
proyectos urbanísticos de la empresa 
durante su ejecución.  
7. Órdenes de cambio 
Este apartado consiste en efectuar cambios 
en procesos que por diferentes 
circunstancias no se pueden realizar como 
se planearon inicialmente,  debiéndose  por 
la complejidad en el proceso o 
simplemente porque no se pueda ejecutar, 
esto con el fin de realizar un análisis y 
ajustar el presupuesto base con la nueva 
orden de cambio, ya sea que haya un 
descuento o un aumento en el costo del 
presupuesto. En el apéndice #7 se muestra 
una plantilla que ejemplifica como realizar 
una orden de cambio en los proyectos de la 
empresa. 
8. Implementar Herramientas 
Nuevas 
Complementario al plan proporcionado, es 
conveniente que la empresa empiece a 
innovar programas computacionales como 
el ACCESS para agilizar, facilitar y 
controlarla la gestión de los costos, crear 
una aplicación computacional que permita 
llevar el control mensual de los proyectos.  
Asimismo, utilizar métodos existentes de 
control de costos, que aún la empresa no 
emplea en sus proyectos, como la técnica 
de valor ganado. En el apéndice #9 se 
muestra una plantilla donde se aplica el 
cálculo del valor ganado en un periodo 
dado para el proyecto.  
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Concluyendo con la investigación realizada 
sobre la manera de trabajar de la empresa, 
se puede resumir en la Tabla 5, el nuevo 
procedimiento para el control de costos de 
los proyectos. 
Tabla 5. Procedimiento para el control de 
Costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento Para El Control De Costos 
Pasos Requisitos 
1. Crear un departamento 
encargado de la gestión de 
los costos. 
Es indispensable que para controlar los costos, haya un 
departamento encargado de esto. 
Al no existir, no hay una confección idónea  de la programación 
de los proyectos. 
El trabajo es más organizado y funcional. 
2. Efectuar una base de datos 
de rendimientos de la 
maquinaria y M.O. 
Llevar a cabo mediciones en campo del equipo, y de la duración 
de las tareas. 
Crear un reporte de las mediciones realizadas, con los factores 
involucrados en cada uno de ellos. 
Construir una estadística de las mediciones para obtener los 
rendimientos. 
3. Crear presupuesto 
detallado. 
Confeccionar de la mejor manera todos los planos y 
especificaciones que se requieran para la obra. 
Calcular las cantidades de insumos y mano de obra necesarias 
para cada una de las actividades. 
Especificar los costos totales de cada una de las actividades. 
4. Facturar los materiales 
solicitados. 
Cotizar los insumos en diferentes lugares, teniendo siempre 
presente el precio y la necesidad.  
Cuantificar correctamente los materiales a necesitar en la obra, 
para evitar el desperdició. 
Resguardar y mantener la contabilidad de los materiales en sitio. 
5. Comparar avance de obra. Monitorear el avance, con lo planeado e ir verificando los gastos 
efectuados 
Efectuar cambios para mantener los costos proyectados a la 
fecha. 
Concluir con el cierre de la obra con un gasto aproximado al 
proyectado 
Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
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Análisis de 
Resultados 
En el desarrollo de este capítulo se 
analizaron los resultados obtenidos, con el 
fin de observar detalles en los cuales se 
puede mejorar y dar respuesta a dichos 
resultados. 
Procedimientos y herramientas que 
utiliza la empresa para la estimación y 
control del costo. 
Con los resultados obtenidos sobre la 
identificación del manejo de proyectos 
urbanísticos, se comprobó que no existe un 
departamento ni un equipo encargado del 
control de costos, esto es bastante 
preocupante para las dimensiones del 
proyecto que se efectuó, pues concierne a 
una empresa con una gran experiencia en el 
mercado.  
De igual forma, la falta de un equipo 
idóneo para la programación general del 
proyecto puede traer grandes dificultades a 
la hora de ejecutar el proyecto, 
ocasionando un descontrol en los costos de 
la obra. 
Quizás por la trayectoria que ha tenido en 
obras de carreteras le da la suficiente 
confianza para no llevar un apropiado 
control de costos y dejar a la vanguardia 
una obra que puede provocar grandes 
repercusiones en la economía de la 
empresa. 
Con respecto a las herramientas 
disponibles en otros departamentos de la 
empresa para gestionar los costos, se 
obtuvo técnicas básicas como plantillas de 
Excel para los clientes más frecuentes, en 
su gran mayoría a entidades públicas, lo 
cual provoca un exceso de trabajos 
repetitivos, ya que no cuenta con sistemas 
óptimos y estandarizados que faciliten un 
manejo de los costos.  
Actividades de construcción en las que se 
han presentado situaciones no deseadas 
en la gestión de costos. 
Con los resultados obtenidos por errores 
provocados en obras similares no existe un 
registro de documentos, por que como se 
mencionó anteriormente la empresa nunca 
ha administrado un proyecto urbanístico.  
Por consecuencia se tomó como referencia 
obras de carreteras, donde en este tipo de 
proyectos se deduce que los errores que 
ocurren son provocados principalmente por 
factores presentes en sitio, de manera que, 
sería apto que la empresa este mas alerta 
con factores que pueden llevar a un 
aumento de los costos no esperado, esto se 
puede amortiguar con previas visitas al 
sitio del proyecto, contemplar la dificultad 
de la entrada de maquinaria necesaria al 
lugar del proyecto, tener siempre en cuenta 
un diseño de sitio a la hora de trabajar, 
entre otros métodos para contrarrestar estos 
errores.  
De modo que, lo primordial es producir un 
registro de información de cada uno de los 
procesos en la obra Doña Blanca, para 
posteriormente analizarlo y con el plan de 
gestión de costos implementado, verificar 
en que actividades se topan con situaciones 
no deseadas.  
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Finalmente, desde un inicio hay que tener 
en cuenta la cantidad de trabajo que se 
pretende efectuar, ya que el cliente es la 
misma constructora, al no contar con un 
cartel para licitación, el alcance hay que 
definirlo, como también cada proceso de la 
parte de infraestructura del proyecto y su 
forma de ejecución, debido a que contando 
con una buena planificación de estos 
procesos, he independiente de ser la 
primera obra urbanística desarrollada por 
parte de la empresa, se podría avanzar 
bastante con una clara gestión de los 
costos. 
Actividades a desarrollar en la etapa  
infraestructura de la Urbanización Doña 
Blanca 
El cumplimiento de la identificación de las 
tareas de la parte de infraestructura, se 
logró mediante el origen de las actividades 
más relevantes que son necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Posteriormente, se 
gestionó la estructura de desglose de 
trabajo, la cual se muestra una secuencia 
que va a tener cada una de estas 
actividades, esto se logra para obtener el 
alcance deseado en la obra y es el 
componente principal para el desarrollo del 
presupuesto. 
No obstante, se puede indicar que por la 
falta de un equipo, este proceso no fue 
valorado correctamente, lo cual puede 
ocasionar que hagan falta ciertas etapas a la 
hora de estar ejecutando la obra, 
provocando así un grave error en el 
proceso que ocasionaría grandes gastos que 
podrían conllevar a un proyecto ruinoso. 
 
 
Sistema de presupuesto adecuado para 
el proyecto Doña Blanca  
En la etapa de presupuesto, los principales 
problemas encontrados son la inexistencia 
del mismo teniendo que efectuar uno sin 
poseer ninguna base de apoyo, conllevando 
a más tiempo de ejecución.  
Además, la falta de información esencial 
en los planos constructivos, se debe a una 
falta de comunicación y coordinación por 
ambas partes (la empresa constructora con 
la desarrolladora de los planos), motivo por 
el cual se propusieron reuniones para la 
toma de decisiones, afectando el retraso de 
la obra. 
Así también la falta de monitoreo y control 
por parte de la creación del presupuesto, ya 
que por la inexperiencia pueden 
presentarse gran cantidad de errores, 
provocando grandes desvíos de dinero a la 
hora de la ejecución de la obra, dando paso 
así a una mala gestión de los costos.  
De igual forma, se debe saber que este 
proceso va de la mano con la estimación de 
los tiempos, por lo que es esencial que se 
recopile información de las duraciones de 
cada uno de los procesos que se realizan en 
la obra Doña Blanca.  
 
Factores de riesgo que aumentan el costo 
de la obra 
Otro de los objetivos obtenidos fue 
determinar los riesgos posibles que se 
pueden presentar en el proyecto, entre uno 
de los más importantes es la gestión 
general del proyecto, pues la dirección no 
integró un grupo de trabajo que se 
desempeñara de la mejor forma, esto se 
debe a que la empresa quiso disminuir los 
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gastos en todas las áreas posibles, sin tener 
en cuenta que la parte de planificación de 
este tipo de proyecto, consiste en una de las 
más importantes para poder tener un mejor 
manejo de los costos. 
Entre otro de los posibles riesgos 
identificados, son las técnicas usadas para 
desarrollar el proyecto, eso se debe por la 
misma razón, no cuenta con un equipo que 
se encargue de analizar cada una de las 
técnicas que se van a emplear en cada 
tarea, lo cual impide conocer el impacto 
que puede provocar en el costo. 
Otro de los riesgos más destacados es la 
falta de recursos económicos por parte de 
la empresa, pues el proyecto es 
desarrollado por el mismo cliente y, al ser 
una obra muy costosa, puede llevar a dejar 
el proyecto a medio terminar por falta de 
recursos económicos, por lo cual, podría 
traer a la compañía a la bancarrota, por esta 
razón, la empresa debe de analizar 
soluciones si durante el proceso del 
proyecto no se llega a vender el producto, 
de cómo amortiguaría los gatos para que el 
mismo tenga el fin esperado. 
Por ello, hay que contar y prevenir con 
aspectos que podrían ocasionar perdidas a 
la hora de la ejecución del proyecto con 
una correcta gestión de los riesgos en 
proyectos urbanísticos, utilizando 
herramientas para desvanecer las posibles 
fallas, tanto en el tiempo como en el 
alcance y principalmente en el costo. 
 
 
 
Propuesta inicial para la gestión de los 
costos de la empresa 
En la parte de control de costos mediante 
los resultados obtenidos de la 
investigación, se determinó que el 
procedimiento para gestionar los costos 
que se estaba llevando a cabo no era 
conveniente para el proyecto actual y 
futuros. Entre los conflictos o problemas 
encontrados están, como anteriormente se 
mencionó, la falta de un equipo de trabajo, 
la falta de programación, la falta de 
planificación y diseño en los planos y 
especificaciones, la falta de un presupuesto 
o al menos alguna plantilla para trabajarlo, 
documentos de rendimientos, manejo de 
métodos acordes para la ejecución del 
cronograma, aprovechamiento de métodos 
adecuados para el desarrollo de cada una 
de las actividades del proyecto, entre otros 
más. 
Por dichas circunstancias se desarrolló un 
nuevo procedimiento de control de costos, 
así como instructivos necesarios para que 
la empresa tenga una base para comenzar a 
mejorar los proyectos urbanísticos, con una 
metodología más acorde con los problemas 
que presenta, con el fin de que mantener un 
control apropiado de los costos. 
Como parte de este nuevo mecanismo, se 
creó una serie de pasos y plantillas que 
ayudaran a la empresa a gestionar los 
costos en sus proyectos, por lo tanto es 
necesario comunicarle a la dirección de la 
empresa sobre el proyecto de investigación 
desarrollado para que se encarguen de 
tomar a su parecer lo que mejor le 
convendría a la empresa. 
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Conclusiones 
 
 Se indagaron las herramientas y los 
procedimientos que utiliza la 
empresa; sin embargo, solo se 
encontraron en los proyectos de 
carreteras, donde se utiliza el 
software Excel para la gestión de 
costos. 
 
 Se investigó la problemática, por lo 
tanto, se tuvo que explorar en obras 
de carreteras para la identificación 
de cuáles son las fallas comunes de 
la empresa y se determinó que la 
causa principal es la falta de 
planificación.   
 
 La empresa no contempla un plan 
de costos ante situaciones externas 
al proyecto. 
 
 Ya que la empresa no contaba con 
documentación ni plantillas de 
trabajo, se realizó el E.D.T para la 
urbanización Doña Blanca. 
 
 Se determina la falta de interés por 
parte de la organización de 
comenzar el proyecto con un 
presupuesto detallado. 
 
 No se contó con material de apoyo 
o plantillas, para generar un 
correcto presupuesto, por lo que se 
utilizaron y diseñaron nuevas 
plantillas algunas de ellas 
desarrolladas durante el proceso de 
educación universitaria. 
 
 Cabe mencionar que durante todo el 
proceso de planeación y posterior a 
la entrega de planos, los encargados 
del proyecto decidieron realizar 
cambios en los planos base y en el 
proceso, por lo que fue necesario 
volver a calcular todo, retrasando el 
inicio de la obra. 
 
 Se lograron identificar con éxito 
posibles riesgos existentes en el 
proyecto Doña Blanca. Entre los 
principales se destacan; la falta de 
técnicas para efectuar 
correctamente las actividades, una 
inspección adecuada en el sitio de 
trabajo.   
 
  Se diseñaron herramientas para 
determinar la probabilidad de que 
ocurrieran riesgos y la afectación en 
los costos. 
 
 Finalmente, se propuso una serie de 
pasos para llevar una correcta 
gestión de los costos para el 
proyecto Doña Blanca y futuros 
obras que realizará la empresa. 
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Recomendaciones 
 
 Se recomienda que los encargados 
de la empresa realicen una 
conformación del equipo de trabajo 
para los proyectos urbanísticos para 
generar una planificación adecuada. 
 
 Es importante que la empresa 
implemente herramientas y 
métodos que se adecuen y mejoren 
el sistema para mejorar la gestión 
general de los proyectos. 
 
 Se recomienda fomentar el trabajo 
en equipo por parte de la empresa, 
con el fin de alcanzar metas 
grupales, ya que el buen desempeño 
de los distintos funcionarios 
propician el éxito en la empresa. 
 
 Se recomienda realizar una base de 
datos con los rendimientos de la 
maquinaria con que cuenta la 
empresa, para realizar presupuestos 
más detallados. 
 
 Se recomienda realizar una 
valoración de los riesgos indicados 
a la hora de realizar un presupuesto 
más detallado. 
 
 Las visitas a campo por parte de los 
encargados de la empresa a la hora 
de realizar un proyecto es de 
importancia, pues esto les permitirá 
tener una visión más amplia del 
proyecto lo cual les ayudará en la 
planificación. 
 
 Es recomendable definir cómo se 
van a realizar los procesos 
constructivos en los proyectos para 
evitar perdida de costos. 
 
 Es recomendable realizar medidas 
de mitigación ante los riesgos 
encontrados en el proyecto y 
determinar cómo solucionarlos para 
que no afecten directamente en el 
proyecto 
 
 Debe a ver una clara comunicación 
entre los encargados del proyecto, 
con los directores de los proyectos, 
los subcontratistas y cualquier otra 
entidad que va a participar 
directamente en la ejecución del 
proyecto, con el fin de mejorar una 
planificación en los costos. 
 
 Es adecuado crear una estrategia de 
cómo amortiguar los gastos si se 
presenta el caso que durante la 
ejecución de la obra, no solo 
perjudicando el proyecto sino 
además estabilidad de la empresa. 
 
 Es adecuado valorar un mayor 
porcentaje en los imprevistos del 
proyecto por consecuencia de la 
inexperiencia de la empresa en este 
tipo de proyectos. 
 
 Finalmente, realizar una revisión de 
esta propuesta una vez que se 
implemente y se aplique al menos a 
un proyecto específico, para valorar 
los resultados. 
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Apéndices 
A lo largo del desarrollo del tema fue 
necesaria la creación de instructivos y 
herramientas de interés para la gestión de 
los costos del proyecto, también envuelve 
un poco la oficina donde se realizó el 
trabajo y el sitio del proyecto donde se 
desarrolla la urbanización Doña Blanca. 
 Apéndice #1: Organigrama del 
Proyecto 
 Apéndice #2: Formato de lista de 
actividades. 
 Apéndice #3: Plantilla para 
ingeniería de Valor 
 Apéndice #4: Plantilla para 
presupuesto detallado. 
 Apéndice #5: Plantilla para el flujo 
de caja. 
 Apéndice #6: Plantilla de tabla de 
pagos. 
 Apéndice #7: Plantilla órdenes de 
cambio. 
 Apéndice #8: Plantilla de plan de 
gestión de riesgos. 
 Apéndice #9: Plantilla de Valor 
Ganado. 
 Apéndice #10: Fotos de la empresa 
y del proyecto. 
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Apéndice #1. Organigrama del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliente 
Consultores 
Constructora 
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Apéndice #2. Formato de lista de actividades. 
  
Nombre del Proyecto  
Infraestructura 
Código  
 Nombre de Actividad 
1-1 Inicio de la Obra 
1-2 Trabajos Preliminares 
1-2.1 Oficinas y Bodegas 
1-2.2 Topografía 
1-3 Movimientos de tierras 
1-3.1 Limpieza de capa vegetal 
1-3.2 Corte de lotes 
1-3.3 Corte de calles 
1-3.4 Rellenos 
1-3.5 Entregable Final 
1-4 Pozo de Agua 
1-4.1 Perforación para el pozo 
1-4.2 Ampliación para el pozo  
1-4.3 Tuberías 
1-4.4 Instalación de Filtros 
1-4.5 Se realiza la construcción del pozo 
1-4.6 Tubería de Succión 
1-4.7 Instalación de Bomba 
1-4.8 Línea de alimentación de agua  
1-4.9 Entrega Final 
1-5 Red de Agua Potable 
1-5.1 Tubería (especificación) 
1-5.2 Previstas domiciliarias 
1-5.3 Hidrantes 
1-5.4 Válvulas compuestas 
1-5.5 Interconexión 
1-5.6 Macro medidor 
1-5.7 Pruebas y Aceptación Final 
1-6 Planta de Tratamiento 
1-6.1 Perforación para la planta 
1-6.2 Tuberías  
1-6.3 Instalación de Filtros 
1-6.4 Construcción de la Planta 
1-6.5 Limpieza 
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1-6.6 Entrega Final 
1-7 Red de Aguas Negras 
1-7.1 Tubería (especificación) 
1-7.2 Previstas domiciliarias 
1-7.3 Pozos de Inspección 
1-7.4 Aceptación Final 
1-8 Alcantarillado Pluvial 
1-8.1 Zanjeo 
1-8.2 Tubería de Concreto (diámetro) 
1-8.3 Pozo pluvial concreto  
1-8.4 Tragantes Dobles 
1-8.5 Cabezal para tubería (diámetro) 
1-8.6 Zampeado 
1-8.7 Previstas 
1-8.8 Pruebas y Aceptación Final 
1-9 Cerramiento del Condominio 
1-9.1 Cimientos 
1-9.2 Muros de Contención 
1-9.3 Tapias 
1-10 Pavimento 
1-10.1 Sub-base 
1-10.2 Base 
1-10.3 Conformación de la Sub-rasante 
1-10.4 Carpeta Asfáltica 
1-10.5 Aceptación Final 
1-11 Cunetas 
1-11.1 Cordón y caño 
1-11.2 Concreto  
1-11.3 Lastre 
1-11.4 Entrega Final 
1-12 Aceras 
1-12.1 Acera de concreto 
1-12.2 Rampas 
1-12.3 Hidrómetros 
1-12.4 Zonas verdes 
1-12.5 Entregable Final 
1-13 Sistemas eléctricos  
1-13.1 Canalización de Intercomunicación 
1-13.2 Tendido eléctrico 
1-13.3 Tendido telefónico 
1-13.4 Entregable Final 
1-14 Parques y Juegos  
1-14.1 Aceras 
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1-14.2 Refugios 
1-14.3 Bancas 
1-14.4 Bebederos 
1-14.5 Mesas de Concreto 
1-14.6 Juegos Infantiles 
1-14.7 Enzacatado 
1-14.8 Malla 
1-14.9 Entrega Final 
1-15 Obras de Acceso y Otros  
1-15.1 Muros y Rejas 
1-15.2 Acceso a peatones 
1-15.3 Portones Vehiculares 
1-15.4 Caseta de Vigilancia 
1-15.5 Depósito de Basura 
1-15.6 Sistema de Apertura de Portones 
1-15.7 Demarcación y Señalización de Calles 
1-15.8 Entrega Final 
1-16 Entrega Final de Obra  
Fuente: Elaboración Propia MS Word 2013 
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Apéndice #3. Plantilla para ingeniería de Valor. 
 
 
Ingeniería de Valor  Propuesta Original  Propuesta Alternativa 
 
Entrada de 
Adoquines  
Entrada de Pavimento 
Función (1-10): 9 10 
Calidad (1-10): 10 8 
Costo por m2 ₡ ₡22.669,00 ₡21.359,00 
VALOR 0,08381 0,08427 
Tiempo de ejecución 45 min 30 min 
Mantenimiento 10 8 
      
      
___________________ ____________________ 
Elaborado    Firma Encargado 
 
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #4. Plantilla para presupuesto detallado. 
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Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #5. Plantilla para el flujo de caja.  
FL
U
JO
 D
E 
C
A
JA
 
Contrato 
Costo 
Directo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 
Nombre de actividad   2
3
-m
ay
 
3
0
-m
ay
 
0
6
-j
u
n
 
1
3
-j
u
n
 
2
0
-j
u
n
 
2
7
-j
u
n
 
0
4
-j
u
l 
1
1
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u
l 
1
8
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u
l 
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5
-j
u
l 
0
1
-a
go
 
0
8
-a
go
 
1
5
-a
go
 
2
2
-a
go
 
2
9
-a
go
 
0
5
-s
ep
 
Obras Preliminares                                   
Movimiento de Tierras                                   
Pozo de Agua Potable                                   
Red de Agua Potable                                   
Planta de Tratamiento                                   
Red de Aguas Negras                                   
Red de Agua Pluvial                                   
Construcción de Tapia                                   
Pavimentación                                   
Aceras                                   
Otras Obras                                   
Factor Indirectos (contrato/gastos)                                 
Ingresos Brutos por 
avance                                   
Ingreso neto por avance                                   
  
Superávit o déficit de caja                                 
Acumulado                                 
  
Ganancia Bruta   
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #6. Plantilla de tabla de pagos. 
 
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
 
 
 
TA
B
LA
 D
E 
P
A
G
O
S 
Proyecto Doña Blanca 
ACTIVIDAD Cantidad Unidad 
Costo 
Unitario 
Monto de 
Contrato 
% avance anterior 
acumulado 
Monto 
anterior 
acumulado 
Porcentaje 
que está 
estimado 
Porcentaje 
por estimar 
Saldo por 
estimar 
Obras Preliminares                   
Movimiento de Tierras                   
Pozo de Agua Potable                   
Red de Agua Potable                   
Planta de Tratamiento                   
Red de Aguas Negras                   
Red de Agua Pluvial                   
Construcción de Tapia                   
Pavimentación                   
Aceras                   
Otros Obras                   
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Apéndice #7. Plantilla órdenes de cambio.  
Proyecto Doña Blanca Nombre de la actividad     Nº ___________ 
Fecha   Solicitante           
                
Motivo:               
                
                
                
                
                
Descripción:               
                
                
                
                
                
                
Afecta alguna actividad de la ruta crítica   SI       
                
        NO       
                
Aumenta o Disminución en Programa      Nueva Fecha de Entrega 
    Días: ___________   ___________ 
    Semanas: ___________       
                
Afecta el Presupuesto     SI       
                
Nuevo Monto ________________   NO       
                
                
Donde se tomará la diferencia:           
                
                
                
                
                
                
                
  __________________   __________________   
  Firma del Solicitante   Firma del Propietario o inspector 
                
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #8. Plantilla de plan de gestión de riesgos.  
 
 
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
 
Apéndice #9. Plantilla de Valor Ganado. 
VALOR GANADO 
Proyecto: Doña Blanca   Fecha: ___________ 
          
  Análisis de Valor Ganado   
  Valor Planeado (PV)   ₡0,00   
  EL Costo Actual (AC)   ₡0,00   
  El Valor Devengado (EV)   ₡0,00   
  Desviación en Costos (CV)   ₡0,00   
  Índice de comportamiento del Costo       
          
Encargado: ________________     
          
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #10. Fotos de la empresa y del proyecto. 
 
Foto 1. Oficinas centrales de la empresa constructora Hermanos Brenes. 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
 
Foto 2. Lugar de trabajo para el proyecto Doña Blanca. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Foto 3. Sitio donde se desarrolló el proyecto antes de su inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Foto 4. Primeras Actividades del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
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Anexos 
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INEC para casas en condominio. 
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carreteros. 
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 Anexo #5: Plantilla para el flujo de 
caja. 
 Anexo #6: Plantilla de tabla de 
pagos. 
 Anexo #7: Plantilla órdenes de 
cambio. 
 Anexo #8: Plantilla de plan de 
gestión de riesgos. 
 Anexo #9: Plantilla de Valor 
Ganado. 
 Anexo #10: Fotos de la empresa y 
del proyecto. 
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Anexo #1. Datos Estadísticos del INEC. 
 
 
Grafico.1.0. Cantidad de casas en condominio de los últimos años. 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico.2.0. Condominios contra Casas Independientes de los últimos años. 
 
Fuente: INEC 2016 
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Grafico.3.0. Condominios contra Edificios de los últimos años. 
 
Fuente: INEC 2016 
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Anexo #2. Plantillas utilizadas para el control de costos para proyectos 
carreteros. 
Proyecta 1. Trabajos en la Ruta Nacional No. 907. 
Cuadro de cantidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Desglose Global. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Excavación en la vía. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Préstamo. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Excavación Estructural. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Subbase de agregados. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Reacondicionamiento. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Reacondicionamiento. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Tubería. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Descuaje de árboles. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Limpieza. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Flujo de Caja. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Anexo #3. Planos y especificaciones, para la infraestructura del proyecto Doña 
Blanca. 
 
Portada. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
 
 
 
 
 
            Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    69 
 
Sitio. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Calles y Aceras. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Juegos Infantiles. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Basurero y Taller. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #1. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #2. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #3. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #1. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #2. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #3. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
 
 
 
 
 
 
            Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    79 
 
Agua Potable #4. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #1. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
 
 
 
 
 
 
            Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    81 
 
Agua Sanitaria #2. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #3. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
 
 
 
 
 
 
            Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    83 
 
Agua Sanitaria #4. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #1. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #2. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #3. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #4. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #1. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #2. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #3. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #4. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #5. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #6. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #7. 
 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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